

OBJETO:	REFORMA DE PÁTIO, CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E SALA NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IRAQUARA-BA
---------	--

IRAQUARA-BA, 14 DE MAIO DE 2025.

REFORMA DE PÁTIO, CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E SALA NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IRAQUARA-BA
--

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	%ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/ DEMOLIÇÕES E RETIRADAS NO PÁTIO E REFEITÓRIO	R\$ 9.702,88	1,74%	100,00%	R\$ 9.702,88						
2	MOVIMENTO DE TERRA (REFEITÓRIO E SALA A CONSTRUIR)	R\$ 15.596,93	2,80%	40,00%	30,00%	30%					
				R\$ 6.238,77	R\$ 4.679,08	R\$ 4.679,08					
3	FUNDAÇÕES (SAPATAS) E SUPERESTRUTURA (PILARES VIGAS E LAJES)	R\$ 213.128,02	38,26%	10,00%	30%	30%	30%				
				R\$ 21.312,80	R\$ 63.938,41	R\$ 63.938,41	R\$ 63.938,41				
4	IMPERMEABILIZAÇÕES DE VIGAS PILARES	R\$ 4.855,06	0,87%	40,00%	60,00%						
				R\$ 1.942,03	R\$ 2.913,04						
5	PAREDES	R\$ 53.197,68	9,55%	20,00%	50,00%	30,00%					
				R\$ 10.639,54	R\$ 26.598,84	R\$ 15.959,30					
6	PORTAS ESQUADRIAS/ CORRIMÃO	R\$ 20.258,85	3,64%		30,00%	60,00%	10,00%				
					R\$ 6.077,66	R\$ 12.155,31	R\$ 2.025,89				
7	COBERTURA	R\$ 18.523,12	3,33%					50,00%	50,00%		
								R\$ 9.261,56	R\$ 9.261,56		
8	REVESTIMENTOS E PISOS	R\$ 113.579,42	20,39%			40%	30%	30%			
						R\$ 45.431,77	R\$ 34.073,83	R\$ 34.073,83			
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 9.213,36	1,65%		10,00%	40,00%	30,00%	20,00%			
					R\$ 921,34	R\$ 3.685,35	R\$ 2.764,01	R\$ 1.842,67			
10	REDE DE AGUA PLUVIAL - DRENAGEM DA AGUA PLUVIAL	R\$ 27.262,31	4,89%				40,00%	40,00%			20,00%
							R\$ 10.904,92	R\$ 10.904,92			R\$ 5.452,46
11	FORROS	R\$ 10.317,32	1,85%					30,00%	70,00%		
								R\$ 3.095,20	R\$ 7.222,13		
12	PINTURA E ACABAMENTOS (REFEITÓRIO E PRÉDIO EXISTENTE)	R\$ 60.157,34	10,80%						40,00%	40,00%	20,00%
									R\$ 24.062,94	R\$ 24.062,94	R\$ 12.031,47
13	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.239,52	0,22%								100,00%
											R\$ 1.239,52

Valores totais	R\$ 557.031,82	100%	R\$ 49.836,02	R\$ 105.128,36	R\$ 145.849,21	R\$ 113.707,05	R\$ 59.178,18	R\$ 40.546,62	R\$ 24.062,94	R\$ 18.723,45
Valores acumulados			R\$ 49.836,02	R\$ 154.964,37	R\$ 300.813,58	R\$ 414.520,63	R\$ 473.698,81	R\$ 514.245,43	R\$ 538.308,37	R\$ 557.031,82
Porcentagem			8,95%	18,87%	26,18%	20,41%	10,62%	7,28%	4,32%	3,36%
Porcentagem Total			8,95%	27,82%	54,00%	74,42%	85,04%	92,32%	96,64%	100,00%